



**autostrade //per l'italia**

\*\*\*

**DIREZIONE 3° TRONCO – BOLOGNA**

AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI

PONTE SUL FIUME RENO AL KM 205+993 CARR.NORD

SPALLA LATO BOLOGNA. INTERVENTO DI RIPRISTINO

URGENTE DEL GIUNTO DI DILATAZIONE DI TIPO

LAMELLARE.

IMPRESA: KHALTA S.R.L.

**PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA IN VIA D'URGENZA**

**(ai sensi dell'Art. 32 del D.lgs. 50/2016 comma 8)**

VISTO il verbale di Somma Urgenza del 29/01/2024.

VISTA la Disposizione di Servizio n. 1 del 29/01/2024 con la quale il Responsabile del Procedimento informava dell'avvenuta firma del verbale di Somma Urgenza e autorizzava il Direttore dei Lavori alla consegna in via d'urgenza degli stessi;

VISTO l' art. 32 commi 8 , 9 e 10.b del Dlgs 18.04.2016 n. 50 e sue mod.

VISTO l'art. 5 comma 1 del DM n. 49 / 07.03.2018

Il giorno ventinove (29) del mese di Gennaio (01) dell'anno duemilaventiquattro (2024) in Bologna.

In seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori, si sono trovati sul luogo dove dovranno compiersi i lavori i Sigg: Ing.

Luca Piacentini nella sua qualità di Direttore dei Lavori, il Sig.

Marcello Merlini nella sua qualità di procurato dall'impresa



"KHALTA S.R.L." e il Resp. Unico del Procedimento Ing. Stefano Vimercati.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori. Ha pertanto riscontrato tutte le misure e circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, fornendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune.

I lavori di Somma Urgenza in oggetto prevedono l'intervento dell'impresa KHALTA S.R.L.

Il sig. Marcello Merlino nella sua qualità summenzionata dichiara di essere perfettamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa, di essere a conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area dei lavori al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la tutela dei lavoratori e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, in via d'urgenza, senza sollevare riserva od eccezione alcuna restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori stabilito in giorni venti (20) naturali e consecutivi per cui la loro ultimazione dovrà avvenire il 18.02.2024. Il tempo utile per l'ultimazione lavori sarà eventualmente aggiornato una volta definiti compiutamente gli interventi di mitigazione del rischio da realizzarsi oltre alle operazioni preliminari sopra descritte.

Resta altresì stabilito che il pagamento dei lavori avverrà nei modi e nei termini stabiliti dal contratto d'appalto e che nell'ipotesi di



e nei termini stabiliti dal contratto d'appalto e che nell'ipotesi di mancata stipula, il sottoscritto Direttore dei Lavori, per rimborsare le spese sostenute, terrà conto soltanto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore.

Il presente verbale è redatto in triplice esemplare, bollato, uno trasmesso al Responsabile del Procedimento, ed uno all'Appaltatore.

Il presente verbale dopo lettura e conferma viene firmato dagli intervenuti.

\*\*\*

#### L'IMPRESA

(Impresa KHALTA S.R.L.)

(Sig. Marcello Merlino)

*Marcello Merlino* .....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Luca Piacentini)

.....

IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Stefano Vimercati)

*Stefano Vimercati* .....