



autostrade  
per l'Italia 

### DIREZIONE 3° TRONCO – BOLOGNA

**LAVORI:** Interventi in somma urgenza di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni minime di transitabilità delle Autostrade A14 Bologna – Bari – Taranto, A1 Milano – Napoli e Tang. BO, e ripristino delle funzionalità e della salubrità delle unità immobiliari di pertinenza DT3 a seguito dei gravi ed eccezionali eventi alluvionali del 19 e 20 ottobre 2024.

**IMPRESA:** SIEL S.P.A., con sede in Milano (MI), in viale Bianca Marina n.23, con codice fiscale 07163510154 e partita iva 07163510154.

### VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

L'anno duemila ventiquattro (2024), il giorno venticinque (25) del mese di ottobre (10) presso gli Uffici di Autostrade per l'Italia S.p.A. – Direzione III Tronco di Bologna, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ing. Luca Piacentini, designato nel ruolo da Piacentini Ingegneri S.r.l., con sede legale in via Belvedere 6 – Casalecchio di Reno (BO), alla quale la Stazione Appaltante Autostrade per l'Italia S.p.A. - Direzione III Tronco di Bologna – ha affidato l'incarico di fornire i servizi di Direzione dei Lavori in argomento;

### PREMESSO

**CHE** in data 24.10.2024 la Stazione Appaltante ha emesso il Verbale di Somma Urgenza per la messa in sicurezza e ripristino delle condizioni minime di transitabilità delle Autostrade A14 Bologna – Bari – Taranto, A1 Milano – Napoli e Tang. BO, e



ripristino della funzionalità e della salubrità delle unità immobiliari di pertinenza DT3 in A1 Milano – Napoli e in A14 Bologna – Bari – Taranto a seguito dei gravi ed eccezionali eventi alluvionali del 19 e 20 ottobre 2024;

**CHE** nel suddetto verbale si identificava l'impresa SIEL S.P.A. quale esecutore per il ripristino con acquisto e sostituzione dei materiali UPS da loro forniti;

**CHE** sono stati identificati i lavori necessari per rimuovere lo stato di urgenza;

**CHE** è intervenuta l'accettazione da parte dell'impresa;

**CHE** il Responsabile dei Lavori, ing. Stefano Vimercati, all'interno del verbale sopra citato ha comunicato l'affidamento degli incarichi di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione e di Direzione lavori all' ing. Luca Piacentini direttore tecnico della società Piacentini Ingegneri Srl.

**TUTTO CIO' PERMESSO**

Il Direttore dei lavori, ing. Luca Piacentini

**VISTO**

Il D.lgs n°50 del 12 aprile 2016 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.

attenendosi alle disposizioni contenute nel Verbale di Somma Urgenza di che trattasi, alla presenza del sig. Lorenzo Marini intervenuto nel luogo sopraindicato, nella sua qualità di rappresentante delegato dell'impresa SIEL S.P.A., ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi.



Ha pertanto:

- evidenziato che le aree su cui debbono eseguirsi i lavori sono libere da persone o cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio dei lavori;
- indicato la tipologia e l'ubicazione delle opere da eseguire, nonché illustrato le Norme di Sicurezza per l'esecuzione di lavori autostradali in presenza di traffico, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alle metodologie operative ed alle qualità dei materiali da impiegare, in particolare: ripristino con acquisto e sostituzione dei materiali UPS da loro forniti;
- precisato inoltre che gli elaborati contenenti i tracciati ed i rilievi, che verranno consegnati all'impresa, debbono considerarsi indicativi e che gli stessi dovranno essere accuratamente controllati dall'impresa medesima, la quale riferirà su eventuali discordanze che, successivamente, saranno verificate in contraddittorio ed allineate alle circostanze che dovessero emergere.

Il Direttore dei Lavori ha quindi precisato all'impresa gli adempimenti formali e i lavori da eseguire.

Il sig. Lorenzo Marini in qualità di Rappresentante delegato dell'Appaltatore dichiara specificatamente di:

- aver preso atto delle sopra esposte indicazioni e precisazioni del Direttore dei Lavori;
- aver preso conoscenza dei rischi connessi alle attività da



svolgersi e delle Norme di sicurezza precisate, al fine di adottare tutti i necessari provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza di come l'impresa sia tenuta, in materia di prevenzione degli infortuni e d'igiene del lavoro, ad attenersi a quanto prescritto nel D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e che debba provvedere:

- a) a redigere e tenere aggiornato il DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi) con allegato il Programma dei Lavori, dettagliato per fasi;
- b) a fare osservare ai propri dipendenti le norme e disposizioni richiamate nel Piano Sostitutivo della Sicurezza;
- c) ad assicurare la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per l'informazione e la consultazione sulla valutazione dei rischi e sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in cantiere;
- d) a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed utilizzino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- e) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti al momento dell'uso;
- f) ad informare immediatamente la Direzione dei Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.



Il Rappresentante delegato dell'impresa dichiara altresì:

- di aver piena conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di quanto relativo agli oneri ed obblighi diversi;
- di accettare, col presente atto, la formale consegna dei lavori sopra indicati, senza sollevare riserva od eccezione alcuna;
- di accettare, col presente atto, la formale consegna dei lavori sopra indicati, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che gli stessi verranno contabilizzati, a misura, in applicazione dell'Elenco Prezzi Unitari ANAS 2024.

Del che si è redatto, in duplice originale bollato, il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Casalecchio di Reno, 25.10.2024

L'IMPRESA

(Impresa SIEL S.P.A.)

(Sig. Lorenzo Marini)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Luca Piacentini)

IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Stefano Vimercati)