

**LAVORI:** Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino delle condizioni minime di transitabilità dell'Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto tra le prog. Km 92+000 e la Km 118+000 e della D14 (Diramazione per Ravenna) , a seguito dei gravi ed eccezionali eventi alluvionali del 18 e 19 settembre 2024. -

**IMPRESA:** **Giustiniana s.r.l.**, con sede in Gavi (AL) via Voltaggio, 19R

### **VERBALE DI ACCERTAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**

**Partecipanti:**

1. Ing. Marco Brini - Responsabile dell'Esercizio.
2. Dott. Francesco Pastorino in qualità di rappresentante legale della ditta Giustiniana s.r.l.
3. Ing. Carlo Di Santo – Direttore dei Lavori
4. Ing. Vimercati Stefano – Resp. del Procedimento

**Premesso**

- Che in data 20.09.2024 la Stazione Appaltante ha emesso il Verbale di Accertamento danni per l'esecuzione dei lavori Somma Urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino delle condizioni minime di transitabilità del tratto autostradale in parola, danneggiato relativamente alle parti costituenti il corpo autostradale a seguito dell'evento meteorologico verificatosi nei giorni 18 e 19 Settembre
- Che in relazione agli eventi di cui sopra, stante la natura di pubblico servizio che riveste l'opera d'arte, in considerazione della situazione di danno e pericolo per la pubblica incolumità, si è configurata la necessità di eseguire con urgenza le seguenti attività:
  - a) Installazione delle opere di presidio ed interdizione delle aree invase da fango e detriti trasportati dall'alluvione, nonché delle parti d'opera interessate da smottamenti;
  - b) Esecuzione degli interventi di sgombero detriti, acqua, fanghi, materiale di risulta dell'alluvione e smaltimento delle parti d'opera, recinzioni ammalorate, mediante mezzi meccanici e pulizia dei siti coinvolti nelle attività;
  - c) Esecuzione delle attività di ispezione straordinaria e accertamento dei danni, finalizzati a valutare la transitabilità in configurazione transitoria dell'infrastruttura danneggiata;
  - d) Esecuzione degli interventi volti al ripristino della piena funzionalità delle strutture, in particolare dei rilevati autostradali;



Dichiarazione dell'impresa esecutrice:

L'impresa esecutrice dichiara di aver eseguito i lavori a regola d'arte e che tutte le operazioni sono state svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela ambientale.

Data: 10/01/2025

L'impresa Giustiniana s.r.l.

Francesco Pastorino  
GIUSTINIANA S.R.L.

Via Voltaggio, 19 R  
15066 GAVI (AL)

P.IVA 00526930060

C.F. 83000310066

Il Responsabile dell'Esercizio.

Ing. Marco Brini

 **TECNE** Gruppo Autostrade  
per l'Italia S.p.A.  
Direttore dei Lavori

Il Dirigente Carlo Di Santo

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Stefano Vimercati

**LAVORI:** Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino delle condizioni minime di transitabilità dell'Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto tra le prog. Km 92+000 e la Km 118+000 e della D14 (Diramazione per Ravenna) , a seguito dei gravi ed eccezionali eventi alluvionali del 18 e 19 settembre 2024. -


**IMPRESA:** Giustiniana s.r.l., con sede in Gavi (AL) via Voltaggio, 19R

**VERBALE DI ACCERTAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASSISTENZA ALLA  
POPOLAZIONE**

**Allegato A - Schede rapporti di lavori**



SOMMA URGENZA  
ALLUVIONE

<b>GIUSTINIANA</b>		RAPPORTINO DI LAVORO		COMMITTENTE:	A.S.P.I.	CE/PM	OCCHIOBELLO (•)		
		A 13		DAL KM [ ] AL KM [ ]		DATA:	03/10/2024		
LUOGO:	TRAVERSADA (CA)					FOTO SI ( ) NO ( )			
DESCRIZIONE LAVORI:	BAGNAPIVALLO								
<p>In sgombero cumuli di fango. Coricati, trasportati e scaricati fango e materiale rovinato nel punto di stoccaggio in Via Ferrati.</p> <p>Riceruta commissione di lavoro meteo m'è provveduto a cercare tutti i mezzi e spostarli presso distributore GSO in via Arborghero 54 - rientro in moto 24/10/2024 18.30</p>									
SALA RADIO	APERTURA ALLE ORE:		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		
SEGALETICA	EMERGENZA NR.	MARCIA NR.	SORPASSO NR.	PIAZZALE Ads NR.	PARZ. SVINCOLO NR.	Dal KM		Al KM	
LENTO AVAN.TO	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.				
NOMINATIVO ADDETTI		AUTOMEZZI		RETROVO	INIZIO	PAUSA	ENTRATA	ESITITO	TOTALE ORE
1	Pesce Lorenzo	CE 13945 + DIMEOLCHIO	6.00	7.00	1 ora	17.00	18.30		12 ORE
2		RM 086887			2				
3	Di La Scio Gelsomina	Komobante 230	4	4		4	4		4
4									
5	Stinzioni Vincenzo	Polo fommato	4	4		4	4		4
6									
7									
8									
9									
NOLO MEZZI		ATTREZZATURE			MATERIALI DI CONSUMO				
PIATTAFORMA ELEV. CESTELLO ( )	DEMOLITORE ( )	TORRE FARO ( )	DECESPUGLIATORE ( )	BENZINA Lt. ( )	SABBIA ( )	BATTERIE 7 AH ( )			
AUTOGRU ( )	SALDATRICE ( )	TRAPANO ( )	SOFFIATORE ( )	GASOLIO Lt. ( )	CEMENTO RAPID ( )	BATTERIE 25 AH ( )			
CARELLONE ( )	MARTELLONE ( )	SMERIGLIATRICE ( )		MISCELA Lt. ( )	RESINA ( )	BATTERIE AUTO ( )			
SCARRABILE ( )	MINIPALA ( )	GENERATORE ( )		OLIO CATENA Lt. ( )	RETE ( )	LAMPAD. GIALLE ( )			
TERMOCASSONE ( )	FRESA ASFALTO ( )	SABBIATRICE ( )		RECINZIONE Mt. ( )	TASSELLI ( )	LAMPAD. ROSSE ( )			
CANNELLO ( )	COMPRESSORE ( )	TRATTORI ( )		PALETTI Pz. ( )	CHIODI ( )				
ESCAVATORE ( )	MINIESCAVATORE ( )	TRIVELLA A MANO ( )		SAETTE ( )	BULLONI ( )				
ANNOTAZIONI: Mezzi: attrezzati per spostamenti personali					FIRMA PREPOSTO				
Doblo' 9B 188GV, Quibò GA 860 HP									

**GIUSTINIANA S.R.L.**  
 Via Voltaggio, 19 R  
 15066 GAVI (AL)  
 P. IVA 00526930060  
 C.F. 83000310066

13° GG.

SOMMA URGENZA  
ALLUVIONE D'AVENNA

<b>GIUSTINIANA</b>	RAPPORTINO DI LAVORO		COMMITTENTE:	A.S.P.I.	CE/PM	OCCHIOBELLO (•)
LUOGO: <b>TRAVERSARA-BACINO DI VALLO (RA)</b>	A 13		AL KM [ ] AL KM [ ]		DATA:	<b>10/10/2020</b>
DESCRIZIONE LAVORI:						FOTO SI ( ) NO ( )

Considerando la situazione di Alluvione Meteoro non si procede con nessuna lavorazione per mancanza di disposizione degli organizzatori.  
Si conclude con il Trasporto delle Pale formate alle fucine delle di Ferrato. Al km 230 ritorno a Traversara.

<b>SALA RADIO</b>	APERTURA ALLE ORE:	CHIUSURA ALLE ORE:	N°
	APERTURA ALLE ORE:	CHIUSURA ALLE ORE:	N°

<b>SEGNALETICA</b>	EMERGENZA NR.	MARCIA NR.	SORPASSO NR.	PIAZZALE Ads NR.	PARZ. SVINCOLO NR.	Dal KM	Al KM
<b>LENTO AVAN.TO</b>	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.		


1	NOMINATIVO ADDETTI	AUTOMEZZI	RITROVO	INIZIO	PAUSA	FINE	RITORNO	TOTALE ORE
2	Pesce Lorenzo	Ce 139LS + Rimorch	600	700	no	12:30	13:30	<del>1,30</del>
3	Di Cesare Feliciano	RM 086887						<del>1,30</del>
4	Finzioni Vincenzo							<del>1,30</del>
5								
6								
7								
8								
9								

NOLO MEZZI		ATTREZZATURE		MATERIALI DI CONSUMO			
PIATTAFORMA ELEV. CESTELLO ( )	DEMOLITORE ( )	TORRE FARO ( )	DECESPUGLIATORE ( )	BENZINA Lt. ( )	SABBIA ( )	BATTERIE 7 AH ( )	
AUTOGRU ( )	SALDATRICE ( )	TRAPANO ( )	SOFFIATORE ( )	GASOLIO Lt. ( )	CEMENTO RAPID ( )	BATTERIE 25 AH ( )	
CARELLONE ( )	MARTELLONE ( )	SMERIGLIATRICE ( )		MISCELA Lt. ( )	RESINA ( )	BATTERIE AUTO ( )	
SCARRABILE ( )	MINIPALA ( )	GENERATORE ( )		OLIO CATENA Lt. ( )	RETE ( )	LAMPAD. GIALLE ( )	
TERMOCASSONE ( )	FRESA ASFALTO ( )	SABBIATRICE ( )		RECINZIONE Mt. ( )	TASSELLI ( )	LAMPAD. ROSSE ( )	
CANNELLO ( )	COMPRESSORE ( )	TRATTORI ( )		PALETTI Pz. ( )	CHIODI ( )		
ESCAVATORE ( )	MINIESCAVATORE ( )	TRIVELLA A MANO ( )		SAETTE Pz. ( )	BULLONI ( )		

ANNOTAZIONI:

FIRMA PREPOSTO  
*Pesce Lorenzo*

*M. G. G.*

<b>GIUSTINIANA</b>		RAPPORTINO DI LAVORO		COMMITTENTE:	A.S.P.I.	CE/PM	OCCHIOBELLO (o)		
		A 13							
LUOGO:	COTIGNOLA (RA)			DAL KM [ ]	AL KM [ ]	DATA:	20/09/2024		
DESCRIZIONE LAVORI:							FOTO SI ( ) NO ( )		
PREPARATIVI IN CARAVIONE: CARICO CATERPILLAR 30S (ESCAVATORE) 50 p.e. PREPARATIVI POSTO SALE KM. 105 N: CARICO PALA VIAGGIO VERSO COTIGNOLA (RA) VIA LEONARDO DAVINCI ARRIVO ORE 1400. RIMASTI A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI A RICHIESTA INTERVENUTI IN VIA SOLIERI COTIGNOLA (RA) PER RIMOZIONE FANGO									
SALA RADIO		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N°			
		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N°			
SEGNALETICA	EMERGENZA NR.	MARCIA NR.	SORPASSO NR.	PIAZZALE AdS NR.	PARZ. SVINCOLO NR.	Dal KM		Al KM	
LENTO AVAN.TO	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.				
NOMINATIVO ADDETTI		AUTOMEZZI		RITROVO	INIZIO	PAUSA	FINIS	RIPARTO	
								TOTALE ORE	
1	PESCE LORENZO		QC 139 LS		10.30			20.00	9.30
2			+ TRIMORCHIO						
3	CHIARIELLO FRANCESCO		FY 548 RS		10.30			20.00	9.30
4									
5	STROZZANI VINCENTO				10.30			20.00	9.30
6									
7									
8									
9									
NOLO MEZZI		ATTREZZATURE		MATERIALE DI CONSUMO					
PIATTAFORMA ELEV. CESTELLO ( )	DEMOLITORE ( )	TORRE FARO ( )	DECESPUGLIATORE ( )	BENZINA Lt. ( )	SABBIA ( )	BATTERIE 7 AH ( )			
AUTOGRU ( )	SALDATRICE ( )	TRAPANO ( )	SOFFIATORE ( )	GASOLIO Lt. ( )	CEMENTO RAPID ( )	BATTERIE 25 AH ( )			
CARELLONE ( )	MARTELLONE ( )	SMERIGLIATRICE ( )	( )	MISCELA Lt. ( )	RESINA ( )	BATTERIE AUTO ( )			
SCARRABILE ( )	MINIPALA ( )	GENERATORE ( )	( )	OLIO CATENA Lt. ( )	RETE ( )	LAMPAD. GIALLE ( )			
TERMOCASSONE ( )	FRESA ASFALTO ( )	SABBIATRICE ( )	( )	RECINZIONE Mt. ( )	TASSELLI ( )	LAMPAD. ROSSE ( )			
CANNELLO ( )	COMPRESSORE ( )	TRATTORI ( )	( )	PALETTI Pz. ( )	CHIODI ( )	( )			
ESCAVATORE ( )	MINIESCAVATORE ( )	TRIVELLA A MANO ( )	( )	SAETTE Pz. ( )	BULLONI ( )	( )			
ANNOTAZIONI:				FIRMA PREPOSTO					
INTERVENUTI ANCHE IN VIA APRILE MA NON È STATO POSSIBILE LAVORARE PER ECCESSIVO ALLAGAMENTO E MATERIALE INGOMBRANTE ACCUMULATO									

GIUSTINIANA S.R.L.

Via Voltaggio, 19 R  
15066 GAVI (AL)

P. IVA 00526930060

C.F. 83000310066

1.99

ALLIUNIONE  
COTIGNOLA

<b>GIUSTINIANA</b>		RAPPORTINO DI LAVORO		COMMITTENTE:	A.S.P.I.	CE/PM	OCCHIOBELLO (●)		
		A 13		DAL KM [ ] AL KM [ ]		DATA:	01/09/2024		
LUOGO:		COTIGNOLA PAVENNA				DATA:		01/09/2024	
DESCRIZIONE LAVORI:							FOTO SI ( ) NO ( )		
RIMOZIONE FANGO E PULIZIE STRADE: COTIGNOLA (RA) VIA NICCOLO' COPERNICO FINO ALLE 13.30 VIA MARISA BELISARIO FINO ALLE 19.30 CITTAZZA DI PALA E ESCAVATORE 305 SPOSTATO MEZZI CON GC 139LS + RIKORCHIO									
SALA RADIO		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N°			
		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N°			
SEGNALETICA		EMERGENZA NR.	MARCIA NR.	SORPASSO NR.	PIAZZALE AdS NR.	PARZ. SVINCOLO NR.	Dal KM	Al KM	
LENTO AVAN.TO		NR.	NR.	NR.	NR.	NR.			
NOMINATIVO ADDETTI		AUTOMEZZI		RITROVO	INIZIO	PAUSA	FINE	RIENTRO	TOTALE ORE
1	PERRE LORENZO		GC 139LS.	6.30	7.30	13.30-1400	19.30	20.30	13,5 ore
2	CHIARIELLO FRANCESCO		FY 548RS						h
3	STINZANI VINCENZO		DF 300 A						h
4									
5									
6									
7									
8									
9									
NOLI MEZZI		ATTREZZATURE		MATERIALI DI CONSUMO					
PIATTAFORMA ELEV. CESTELLO ( )	DEMOLITORE ( )	TORRE FARO ( )	DECEPUGLIATORE ( )	BENZINA Lt. ( )	SABBIA ( )	BATTERIE 7 AH ( )			
AUTOGRU ( )	SALDATRICE ( )	TRAPANO ( )	SOFFIATORE ( )	GASOLIO Lt. ( )	CEMENTO RAPID ( )	BATTERIE 25 AH ( )			
CARELLONE ( )	MARTELLONE ( )	SMERIGLIATRICE ( )		MISCELA Lt. ( )	RESINA ( )	BATTERIE AUTO ( )			
SCARRABILE ( )	MINIPALA ( )	GENERATORE ( )		OLIO CATENA Lt. ( )	RETE ( )	LAMPAD. GIALLE ( )			
TERMOCASSONE ( )	FRESA ASFALTO ( )	SABBIATRICE ( )		RECINZIONE Mt. ( )	TASSELLI ( )	LAMPAD. ROSSE ( )			
CANNELLO ( )	COMPRESSORE ( )	TRATTORI ( )		PALETTI Pz. ( )	CHIODI ( )				
ESCAVATORE ( )	MINIESCAVATORE ( )	TRIVELLA A MANO ( )		SAETTE Pz. ( )	BULLONI ( )				
ANNOTAZIONI:					FIRMA PREPOSTO				
					Perre Lorenzo				

L'ac

EMERGENZA  
ALLOZIONE

<b>GIUSTINIANA</b>		RAPPORTINO DI LAVORO		COMMITTENTE:	A.S.P.I.	CE/PM	OCCHIOBELLO (•)		
		A 13		DAL KM [ ] AL KM [ ]		DATA:	22/09/2024		
LUOGO:		COTIGNOLA RAVENNA				DATA:		22/09/2024	
DESCRIZIONE LAVORI:								FOTO SI ( ) NO ( )	
RIMOZIONE FALGO E PULIZIE STRADE: COTIGNOLA (RA) VIA MARISA BELLISSARIO VIA CANALE VIA PONTE PIETRA VIA MADONNA DI GENOVA VIA CA' VECCHIA USATO ELEVATORE BOS E PALA VIA GRANAROLO USATO ESTIONE E RIMOZIONE PER SPOSTAMENTI VARI									
SALA RADIO		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N°			
SEGNALETICA		EMERGENZA NR.		SORPASSO NR.		PIAZZALE Ads NR.		PARZ. SVINCOLO NR.	
LENTO AVAN.TO		NR.		NR.		NR.		NR.	
NOMINATIVO ADDETTI		AUTOMEZZI		RITROVO		INIZIO		PAUSA	
1 PESCE LORENZO		QC 139 LS		6.30		7.30		12.30-13.30	
2		+ RIMOZIONE						19.30-20.30	
3 CHIARIELLO FRANCESCO		FX 548 LS							
4									
5 STINZANI VINCENTO									
6									
7									
8									
9									
NOLO MEZZI		ATTREZZATURE		MATERIALI DI CONSUMO					
PIATTAFORMA ELEV. CESTELLO ( )	DEMOLITORE ( )	TORRE FARO ( )	DECESPUGLIATORE ( )	BENZINA Lt. ( )	SABBIA ( )	BATTERIE 7 AH ( )			
AUTOGRU ( )	SALDATRICE ( )	TRAPANO ( )	SOFFIATORE ( )	GASOLIO Lt. ( )	CEMENTO RAPID ( )	BATTERIE 25 AH ( )			
CARELLONE ( )	MARTELLONE ( )	SMERIGLIATRICE ( )	( )	MISCELA Lt. ( )	RESINA ( )	BATTERIE AUTO ( )			
SCARRABILE ( )	MINIPALA ( )	GENERATORE ( )	( )	OLIO CATENA Lt. ( )	RETE ( )	LAMPAD. GIALLE ( )			
TERMOCASSONE ( )	FRESA ASFALTO ( )	SABBIATRICE ( )	( )	RECINZIONE Mt. ( )	TASSELLI ( )	LAMPAD. ROSSE ( )			
CANNELLO ( )	COMPRESSORE ( )	TRATTORI ( )	( )	PALETTI Pz. ( )	CHIODI ( )	( )			
ESCAVATORE ( )	MINIESCAVATORE ( )	TRIVELLA A MANO ( )	( )	SAETTE Pz. ( )	BULLONI ( )	( )			
ANNOTAZIONI:				FIRMA PREPOSTO					

GIUSTINIANA S.R.L.  
Via Voltaggio, 19 R  
15066 GAVI (AL)  
P. IVA 00526930060  
C.F. 83000310066

3° GG.

ODL.

R-

EMERGENZA ALLUVIONE

<b>GIUSTINIANA</b>		RAPPORTINO DI LAVORO		COMMITTENTE:	A.S.P.I.	CE/PM	OCCHIOBELLO (•)		
LUOGO: <b>COTIGNOLA D'AVEVNA</b>		A 13		DAL KM [ ] AL KM [ ]		DATA:	<b>23 / 03 / 2024</b>		
DESCRIZIONE LAVORI:							FOTO SI ( ) NO ( )		
<p><b>RIMOZIONE FANGO E PULIZIA STRADE: INIZIO CON SISTEMAZIONE MATERIALE ALL'AGRITURISMO BIANCHIOLI. DOPO LE 9:00 SPOSTATI IN V. MARISA BELLISSARIO. SPOSTATO FANGO DOVE INDICATO DA I VARI COORDINATORI NEI GIORNI PRECEDENTI IN UN ALTRO LUOGO VICINO AD UN CANCELLO DIVELTO. SEMPRE PER DECISIONE DEI COORDINATI RI L'ESCAVATORE E LA PALA MANNO CONTINUATO LA PULIZIA STRADA, MENTRE IL CAMION E' STATO MANDATO IN VIA GALILEO GALILEI PER SPOSTARE FANGO DALLA VIA E PORTARLO IN AREA DI STOCCAGGIO VIA BELLINZARO ULTIMA PULIZIA STRADA E PORTATA CAMIONI</b></p>									
SALA RADIO		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N° <b>W200A INDUSTRIALE</b>			
SEGNALETICA		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N°			
EMERGENZA NR.		MARCIA NR.		SORPASSO NR.		PIAZZALE AdS NR.		PARZ. SVINCOLO NR.	
LENTO AVAN.TO NR.		NR.		NR.		NR.		Dal KM Al KM	
NOMINATIVO ADDETTI		AUTOMEZZI		RITROVO	INIZIO	PAUSA	FINE	RETIRO	
1	<b>PESCE L.</b>	<b>GC 139LS+RiM.</b>		<b>600</b>	<b>700</b>	<b>PAUSA 1/2 ORA</b>	<b>1800</b>	<b>1900</b>	<b>12,5</b>
2	<b>CHIARIELLO F.</b>	<b>FY 548RS</b>		<b>1</b>					<b>4</b>
3	<b>STINZIANI V.</b>			<b>4</b>					<b>4</b>
4									
5									
6									
7									
8									
9									
NOLO MEZZI		ATTREZZATURE		MATERIALI DI CONSUMO					
PIATTAFORMA ELEV. CESTELLO ( )	DEMOLITORE ( )	TORRE FARO ( )	DECESPUGLIATORE ( )	BENZINA Lt. ( )	SABBIA ( )	BATTERIE 7 AH ( )			
AUTOGRU ( )	SALDATRICE ( )	TRAPANO ( )	SOFFIATORE ( )	GASOLIO Lt. ( )	CEMENTO RAPID ( )	BATTERIE 25 AH ( )			
CARELLONE ( )	MARTELLONE ( )	SMERIGLIATRICE ( )	( )	MISCELA Lt. ( )	RESINA ( )	BATTERIE AUTO ( )			
SCARRABILE ( )	MINIPALA ( )	GENERATORE ( )	( )	OLIO CATENA Lt. ( )	RETE ( )	LAMPAD. GIALLE ( )			
TERMOCASSONE ( )	FRESA ASFALTO ( )	SABBIATRICE ( )	( )	RECINZIONE Mt. ( )	TASSELLI ( )	LAMPAD. ROSSE ( )			
CANNELLO ( )	COMPRESSORE ( )	TRATTORI ( )	( )	PALETTI Pz. ( )	CHIODI ( )	( )			
ESCAVATORE ( )	MINIESCAVATORE ( )	TRIVELLA A MANO ( )	( )	SAETTE Pz. ( )	BULLONI ( )	( )			
ANNOTAZIONI:				FIRMA PREPOSTO					
				<i>Pina Loro</i>					

400

EMERGENZA  
ALLUVIONI


<b>GIUSTINIANA</b>		RAPPORTINO DI LAVORO		COMMITTENTE:	A.S.P.I.	CE/PM	OCCHIOBELLO (•)	
		A 13						
LUOGO:	COTIGNOLA D'AVENNA			DAL KM [ ]	AL KM [ ]	DATA:	26/09/2024	
DESCRIZIONE LAVORI:							FOTO SI ( ) NO ( )	
<p>RIMOZIONE FANGO E PULIZIA STRADE          INIZIO PULIZIA IN DUE ABITAZIONI DI VIA POUVE PIETRA FINO ORE 1200          PORTATO ESCAVATORE SO IN ALTRA ABITAZIONE SEMPRE IN VIA POUVE PIETRA          ALL'ARRIVO DELLA PALA SI INIZIANO LAVORI E PULIZIE NELLA ABITAZIONE          VICINO ALL'AGRI TURISTO. NEL MENTRE IL CAMION CON SCARRABILE,          ESEGUIVA VIAGGI DI SCARICO FANGO DALLA ZONA INDUSTRIALE AL LUOGO DI PARRAGGIO</p>								
SALA RADIO		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N°		
		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N°		
SEGNALETICA	EMERGENZA NR.	MARCIA NR.	SORPASSO NR.	PIAZZALE ADS NR.	PARZ. SVINCOLO NR.	Dal KM		Al KM
LENTO AVAN.TO	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.			
NOMINATIVO ADDETTI		AUTOMEZZI		RITROVO	INIZIO	PAUSA	FINE	RIENTRO
1	PESPE LORENZO		GC 139 LS	600	700	1 ora	1800	1900
2			TRIMORCHIO RM					
3			RH086887					
4								
5	CHIADIELLO FRANCESCO		FY 568 RS					
6								
7								
8	STOZZANI VINCENZO							
9								
NOLO MEZZI		ATTREZZATURE		MATERIALI DI CONSUMO				
PIATTAFORMA ELEV. CESTELLO ( )	DEMOLITORE ( )	TORRE FARO ( )	DECESPUGLIATORE ( )	BENZINA Lt. ( )	SABBIA ( )	BATTERIE 7 AH ( )		
AUTOGRU ( )	SALDATRICE ( )	TRAPANO ( )	SOFFIATORE ( )	GASOLIO Lt. ( )	CEMENTO RAPID ( )	BATTERIE 25 AH ( )		
CARELLONE ( )	MARTELLONE ( )	SMERIGLIATRICE ( )	( )	MISCELA Lt. ( )	RESINA ( )	BATTERIE AUTO ( )		
SCARRABILE ( )	MINIPALA ( )	GENERATORE ( )	( )	OLIO CATENA Lt. ( )	RETE ( )	LAMPAD. GIALLE ( )		
TERMOCASSONE ( )	FRESA ASFALTO ( )	SABBIATRICE ( )	( )	RECINZIONE Mt. ( )	TASSELLI ( )	LAMPAD. ROSSE ( )		
CANNELLO ( )	COMPRESSORE ( )	TRATTORI ( )	( )	PALETTI Pz. ( )	CHIODI ( )	( )		
ESCAVATORE ( )	MINIESCAVATORE ( )	TRIVELLA A MANO ( )	( )	SAETTE Pz. ( )	BULLONI ( )	( )		
ANNOTAZIONI: VIE INTERESSATE DA PARRAGGIO INTERESSANTI ANCHE VIA GUIDA A, VIA CA' VECCHIA, VIA BELUSCHIO, VIA GALLETI, VIA MADAMA GENOVA, COTIGNOLA (RA)					FIRMA PREPOSTO			

*Pespe Lorenzo*

**GIUSTINIANA S.R.L.**  
 Via Voltaggio, 19 R  
 15066 GAVI (AL)  
 P. IVA 00526930060  
 C.F. 83000310066

500

EMERGENZA  
ALLUVIONE

<b>GIUSTINIANA</b>		RAPPORTINO DI LAVORO		COMMITTENTE:	A.S.P.I.	CE/PM	OCCHIOBELLO (°)	
		A 13						
LUOGO:	BOTIGNOLA PAVENNA			DAL KM [ ]	AL KM [ ]	DATA:	05/09/2016	
DESCRIZIONE LAVORI:							FOTO SI ( ) NO ( )	
Rimozione FANGO e Pulizie STRADE: PREPARATO i MEZZI: PALA, ESCAVATORE, CAMION+SCARRABILE SPOSTATI IN VIA PONTE PIETRA 19 PER LIBERARE ABITAZIONE DAL FANGO.								
SALA RADIO		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N°		
		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N°		
SEGNALETICA	EMERGENZA NR.	MARCIA NR.	SORPASSO NR.	PIAZZALE AdS NR.	PARZ. SVINCOLO NR.	Dal KM		Al KM
LENTO AVAN.TO	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.			
NOMINATIVO ADDETTI		AUTOMEZZI		RITROVO	INIZIO	PAUSA	FINE	RIPARTO
1	PESCE LORENZO		CE 139 LS	6.30	7.30	1 ora	17.30	18.30
2			+RIMOZIONE RMO86887					
3								
4								
5	CARLUCCIO FRANCESCO		FY 548 PS					
6								
7								
8	STIVAZI ANI RICCARDO							
9								
NOLO MEZZI		ATTREZZATURE		MATERIALI DI CONSUMO				
PIATTAFORMA ELEV. CESTELLO ( )	DEMOLITORE ( )	TORRE FARO ( )	DECESPUGLIATORE ( )	BENZINA Lt. ( )	SABBIA ( )	BATTERIE 7 AH ( )		
AUTOGRU ( )	SALDATRICE ( )	TRAPANO ( )	SOFFIATORE ( )	GASOLIO Lt. ( )	CEMENTO RAPID ( )	BATTERIE 25 AH ( )		
CARELLONE ( )	MARTELLONE ( )	SMERIGLIATRICE ( )	( )	MISCELA Lt. ( )	RESINA ( )	BATTERIE AUTO ( )		
SCARRABILE ( )	MINIPALA ( )	GENERATORE ( )	( )	OLIO CATENA Lt. ( )	RETE ( )	LAMPAD. GIALLE ( )		
TERMOCASSONE ( )	FRESA ASFALTO ( )	SABBIATRICE ( )	( )	RECINZIONE Mt. ( )	TASSELLI ( )	LAMPAD. ROSSE ( )		
CANNELLO ( )	COMPRESSORE ( )	TRATTORI ( )	( )	PALETTI Pz. ( )	CHIODI ( )	( )		
ESCAVATORE ( )	MINIESCAVATORE ( )	TRIVELLA A MANO ( )	( )	SAETTE Pz. ( )	BULLONI ( )	( )		
ANNOTAZIONI:				FIRMA PREPOSTO				
								

6°99


30MA URGENZA  
ALLUVIONE RAVENNA

<b>GIUSTINIANA</b>		RAPPORTINO DI LAVORO		COMMITTENTE:	A.S.P.I.	CE/PM	OCCHIOBELLO (•)		
		A 13							
LUOGO:	COTIGNOLA (RA)			DAL KM [ ]	AL KM [ ]	DATA:	26/09/2011		
DESCRIZIONE LAVORI:								FOTO SI ( ) NO ( )	
<p>Inizio ore 8.30 con preparazione dei mezzi in Via Beccisazio. Poi Galileo Galilei: lavorazioni eseguite in Via Niccolò Copernico. Ripassati tutti i fossi con pala portata 956M, Escavatore 305.5E. Coniugati 139LS + RM. Citi Cizzati: per i rovi spostamenti, lavorazioni eseguite per consentire all'acqua di defluire correttamente con le pendenze corrette. Coesa borato durante i lavori con l'Autospurgo del Comune di Cotignola per la pulizia di acque pulizie Tubi. Puliti i mezzi con autodi Autokotte Autostreck.</p>									
SALA RADIO		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N°			
						N°			
SEGNALETICA		EMERGENZA NR.	MARCIA NR.	SORPASSO NR.	PIAZZALE AdS NR.	PARZ. SVINCOLO NR.		Dal KM Al KM	
LENTO AVAN.TO		NR.	NR.	NR.	NR.	NR.			
NOMINATIVO ADDETTI		AUTOMEZZI		RITROVO	INIZIO	PAUSA	FINISCE	TOTALE ORE	
1	PESCE LORENZO		CE 139LS	6.30	8.30	1 ora	18.00	19.00	11.5
2			+ Patrocchio RH086887						
3	CHIARIELLO FRANCESCO		FX 548 RS						11.5
4	STAZIANI VINCENZO								11.5
5									
6									
7									
8									
9									
NOLO MEZZI		ATTREZZATURE		MATERIALI E CONSUMI					
PIATTAFORMA ELEV. CESTELLO ( )	DEMOLITORE ( )	TORRE FARO ( )	DECEPUGLIATORE ( )	BENZINA Lt. ( )	SABBIA ( )	BATTERIE 7 AH ( )			
AUTOGRU ( )	SALDATRICE ( )	TRAPANO ( )	SOFFIATORE ( )	GASOLIO Lt. ( )	CEMENTO RAPID ( )	BATTERIE 25 AH ( )			
CARELLONE ( )	MARTELLONE ( )	SMERIGLIATRICE ( )	( )	MISCELA Lt. ( )	RESINA ( )	BATTERIE AUTO ( )			
SCARRABILE ( )	MINIPALA ( )	GENERATORE ( )	( )	OLIO CATENA Lt. ( )	RETE ( )	LAMPAD. GIALLE ( )			
TERMOCASSONE ( )	FRESA ASFALTO ( )	SABBIATRICE ( )	( )	RECINZIONE Mt. ( )	TASSELLI ( )	LAMPAD. ROSSE ( )			
CANNELLO ( )	COMPRESSORE ( )	TRATTORI ( )	( )	PALETTI Pz. ( )	CHIODI ( )	( )			
ESCAVATORE ( )	MINIESCAVATORE ( )	TRIVELLA A MANO ( )	( )	SAETTE Pz. ( )	BULLONI ( )	( )			
ANNOTAZIONI:					FIRMA PREPOSTO				
					Pesci Lorenzo				

GIUSTINIANA S.R.L.  
Via Voltaggio, 19 R  
15066 GAVI (AL)  
P. IVA 00326930060  
C.F. 83000310066

Lo  
FCC

SOMMA URGENZA  
ALLUVIONE

<b>GIUSTINIANA</b>		RAPPORTINO DI LAVORO		COMMITTENTE:	A.S.P.I.	CE/PM	OCCHIOBELLO (●)			
		A 13		DAL KM [ ] AL KM [ ]		DATA:	27/09/2024			
LUOGO: <b>CORTIGNA (PT)</b>		DESCRIZIONE LAVORI:						FOTO SI ( ) NO ( )		
		<p>Rimozione Fango e Pulizia Strada. Inizio preparazione mezzi ore 7.45          Ritrovo al Cimitero di Traversara alle 8.30. Avute le direttive ci si          reca, con Pala Pneumatica e Escavatore 305.5 in localita' Cortice.          Si procede per rimozione fango e pulizia strada - Si rientra a Traversara          Dopo sosta, si procede a lavorazioni varie presso il punto di          Scarica Fagnoli. E si procede anche con pulizia Campo di Calcio</p>								
SALA RADIO		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N°				
		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N°				
SEGNALETICA		EMERGENZA NR.	MARCIA NR.	SORPASSO NR.	PIAZZALE AdS NR.	PARZ. SVINCOLO NR.	Dal KM		Al KM	
LENTO AVAN.TO		NR.	NR.	NR.	NR.	NR.				
NOMINATIVO ADDETTI		AUTOMEZZI		RITROVO	INIZIO	PAUSA	FINE	RIENTRO	TOTALE ORE	
1										
2	PESCE LORENZO		CE 139 LS + RIMORCHIO RM 086887		6.45	7.45	10.00	19.15	21.15	13.500
3										
4										
5	CHIARIELLO FRANCESCO		FY 548 RS		4				4	
6										
7										
8	STUZZA LUIGI VINCENZO				4				4	
9										
NOLO MEZZI		ATTREZZATURE				MATERIALI DI CONSUMO				
PIATTAFORMA ELEV. CESTELLO ( )	DEMOLITORE ( )	TORRE FARO ( )	DECESPUGLIATORE ( )	BENZINA Lt. ( )	SABBIA ( )	BATTERIE 7 AH ( )				
AUTOGRU ( )	SALDATRICE ( )	TRAPANO ( )	SOFFIATORE ( )	GASOLIO Lt. ( )	CEMENTO RAPID ( )	BATTERIE 25 AH ( )				
CARELLONE ( )	MARTELLONE ( )	SMERIGLIATRICE ( )		MISCELA Lt. ( )	RESINA ( )	BATTERIE AUTO ( )				
SCARRABILE ( )	MINIPALA ( )	GENERATORE ( )		OLIO CATENA Lt. ( )	RETE ( )	LAMPAD. GIALLE ( )				
TERMOCASSONE ( )	FRESA ASFALTO ( )	SABBIATRICE ( )		RECINZIONE Mt. ( )	TASSELLI ( )	LAMPAD. ROSSE ( )				
CANNELLO ( )	COMPRESSORE ( )	TRATTORI ( )		PALETTI Pz. ( )	CHIODI ( )					
ESCAVATORE ( )	MINIESCAVATORE ( )	TRIVELLA A MANO ( )		SAETTE Pz. ( )	BULLONI ( )					
ANNOTAZIONI:					FIRMA PREPOSTO					
										

8.00

SOMMA URCIENZA  
ALLUZIONE BAVENNA


<b>GIUSTINIANA</b>		RAPPORTINO DI LAVORO		COMMITTENTE:	A.S.P.I.	CE/PM	OCCHIOBELLO (•)	
		A 13		DAL KM [ ] AL KM [ ]		DATA:	28/09/2024	
LUOGO:	TRAVERSARA BAVENNA					FOTO SI ( ) NO ( )		
DESCRIZIONE LAVORI:								
<p>Inizio Preparazione Mezzi alle 7.00 a Traversara (RA)          Avute disposizioni si procede con pulizia e immersione fondo          delle Abitazioni di Via Ca' del Vento n° 6 fino alle 12.40          Pausa di mezz'ora. Poi si procede con pulizia e immersione          fondo delle Abitazioni di Via Ca' del Vento n° 3 e 4          Si rimuove fango anche accumulato da altre Dite. Pulizie merci. Ripetizione sede</p>								
SALA RADIO		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N°		
		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N°		
SEGNALETICA		EMERGENZA	MARCIA	SORPASSO	PIAZZALE AdS	PARZ. SVINCOLO		
		NR.	NR.	NR.	NR.	NR.		
LENTO AVAN.TO		NR.	NR.	NR.	NR.	NR.		
NOMINATIVO ADDETTI		AUTOMEZZI		RITROVO	INIZIO	PAUSA	SUSP.	TORNATE
1	Pesce Lorenzo*	Ge 138 LS +		6.00	7.00	1/2 ore	16.00	20.00
2		RITORCHIO RH0868F						13.30
3								
4								
5	Chioricello Francesco	FY 548 RS						4
6								
7								
8	Finzioni Vincenzo	DF 300 W						4
9								
NOLO MEZZI		ATTREZZATURE		MATERIALI DI CONSUMO				
PIATTAFORMA ELEV. CESTELLO ( )	DEMOLITORE ( )	TORRE FARO ( )	DECESPUGLIATORE ( )	BENZINA Lt. ( )	SABBIA ( )	BATTERIE 7 AH ( )		
AUTOGRU ( )	SALDATRICE ( )	TRAPANO ( )	SOFFIATORE ( )	GASOLIO Lt. ( )	CEMENTO RAPID ( )	BATTERIE 25 AH ( )		
CARELLONE ( )	MARTELLONE ( )	SMERIGLIATRICE ( )	( )	MISCELA Lt. ( )	RESINA ( )	BATTERIE AUTO ( )		
SCARRABILE ( )	MINIPALA ( )	GENERATORE ( )	( )	OLIO CATENA Lt. ( )	RETE ( )	LAMPAD. GIALLE ( )		
TERMOCASSONE ( )	FRESA ASFALTO ( )	SABBIATRICE ( )	( )	RECINZIONE Mt. ( )	TASSELLI ( )	LAMPAD. ROSSE ( )		
CANNELLO ( )	COMPRESSORE ( )	TRATTORI ( )	( )	PALETTI Pz. ( )	CHIODI ( )	( )		
ESCAVATORE ( )	MINIESCAVATORE ( )	TRIVELLA A MANO ( )	( )	SAETTE Pz. ( )	BULLONI ( )	( )		
ANNOTAZIONI:				FIRMA PREPOSTO				
<p>Ripetito in Sede e Topologia di Manufatto (K)          * Per Trasferite Mezzo GB 188 CV</p>								

(A4)

**GIUSTINIANA S.R.L.**  
 Via Voltaggio, 19 R  
 15066 GAVI (AL)  
 P. IVA 00526930060  
 C.F. 83000310066

g'ca

SOMMA URGENZA  
ALLUVIONE

<b>GIUSTINIANA</b>		RAPPORTINO DI LAVORO		COMMITTENTE:	A.S.P.I.	CE/PM	OCCHIOBELLO (●)		
		A 13		DAL KM [ ] AL KM [ ]		DATA:	30/09/2014		
LUOGO: TRAVERSA (RA)								FOTO SI ( ) NO ( )	
DESCRIZIONE LAVORI:									
<p>           Inizio con preparazione Mezzi. Lavorazioni di Pulizia e Sussidiamento fango            in Via Traversa Dizanica e Curticchio della Pace formate.            Alle 8.30 sopra Cenopo in Via Corraia n.8. Spostamento Mezzi            con Coni per iniziare i lavori in Via Sottofiume Bonaccellino n.28 -            Spostamento fango e trasporti presso le pile di stoccaggio -            Utilizzato Pale Formate e Escavatore e Coni con Gestibile         </p>									
SALA RADIO		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N°			
		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N°			
SEGNALETICA		EMERGENZA	MARCIA	SORPASSO	PIAZZALE AdS	PARZ. SVINCOLO	Dal KM	Al KM	
		NR.	NR.	NR.	NR.	NR.			
LENTO AVAN.TO		NR.	NR.	NR.	NR.	NR.			
NOMINATIVO ADDETTI		AUTOMEZZI		RITROVO	INIZIO	PAUSA	FINE	RIENTRO	
								TOTALE ORE	
1	PESEE LORENZO		GE139LS+RIMORCHIO	600	700	no pausa	12.30	16.30	12,30
2			RH080887						
3									
4									
5	DI LASCIO GELSOMINO		CA 860 HP						4
6									
7									
8	STINZIANI VINCENTO		D2 300 AW						4
9									
NOLO MEZZI		ATTREZZATURE		MATERIALI DI CONSUMO					
PIATTAFORMA ELEV. CESTELLO ( )	DEMOLITORE ( )	TORRE FARD ( )	DECESPUGLIATORE ( )	BENZINA Lt. ( )	SABBIA ( )	BATTERIE 7 AH ( )			
AUTOGRU ( )	SALDATRICE ( )	TRAPANO ( )	SOFFIATORE ( )	GASOLIO Lt. ( )	CEMENTO RAPID ( )	BATTERIE 25 AH ( )			
CARELLONE ( )	MARTELLONE ( )	SMERIGLIATRICE ( )	( )	MISCELA Lt. ( )	RESINA ( )	BATTERIE AUTO ( )			
SCARRABILE ( )	MINIPALA ( )	GENERATORE ( )	( )	OLIO CATENA Lt. ( )	RETE ( )	LAMPAD. GIALLE ( )			
TERMOCASSONE ( )	FRESA ASFALTO ( )	SABBIATRICE ( )	( )	RECINZIONE Mt. ( )	TASSELLI ( )	LAMPAD. ROSSE ( )			
CANNELLO ( )	COMPRESSORE ( )	TRATTORI ( )	( )	PALETTI Pz. ( )	CHIODI ( )	( )			
ESCAVATORE ( )	MINIESCAVATORE ( )	TRIVELLA A MANO ( )	( )	SAETTE Pz. ( )	BULLONI ( )	( )			
ANNOTAZIONI:				FIRMA PREPOSTO					
									

10.00

SOMMA URGENZA  
ALLUVIONE

<b>GIUSTINIANA</b>		RAPPORTINO DI LAVORO		COMMITTENTE:	A.S.P.I.	CE/PM	OCCHIOBELLO (•)		
		A 13		DAL KM [ ] AL KM [ ]		DATA:	02/10/2024		
LUOGO:	TRAVERSA RA (RA)					FOTO SI ( ) NO ( )			
DESCRIZIONE LAVORI:									
Pulizia Fango: Corico, Trasporto e Scarico presso il punto di sfogo doppio oli via Ferraresi - (RA) Utilizzato Komatsu 230 g.c. Pele formata Autocarro CE 139LS + Rimorchio per viaggi fango Autocarro CE 885XM. + Rimorchio per trasporto mezzi									
SALA RADIO		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N°			
SEGNALETICA		EMERGENZA NR.	MARCIA NR.	SORPASSO NR.	PIAZZALE ADS NR.	PARZ. SVINCOLO NR.	Dal KM Al KM		
LENTO AVAN.TO		NR.	NR.	NR.	NR.	NR.			
NOMINATIVO ADDETTI		AUTOMEZZI		RITROVO	INIZIO	PAUSA	FINE	RIENTRO	
TOTALE ORE									
1	Perce breuno	CE 139LS + Rimorchio 086887		6.15	7.30	no pausa	19.30	20.15	14 ore
2	Di lascio Gelsomino	Komatsu 230		u	u				u
3	Stinzioni Vincenzo	Pele formata		u	u				u
4	Stinzioni Ivo	CE 885XM + RM. DEUCELIS AD 14560		6.00	7.00		3.00	20.00	6 ore
NOLO MEZZI		ATTREZZATURE		MATERIALI DI CONSUMO					
PIATTAFORMA ELEV. CESTELLO ( )	DEMOLITORE ( )	TORRE FARO ( )	DECESPUGLIATORE ( )	BENZINA Lt. ( )	SABBIA ( )	BATTERIE 7 AH ( )			
AUTOGRU ( )	SALDATRICE ( )	TRAPANO ( )	SOFFIATORE ( )	GASOLIO Lt. ( )	CEMENTO RAPID ( )	BATTERIE 25 AH ( )			
CARELLONE ( )	MARTELLONE ( )	SMERIGLIATRICE ( )	( )	MISCELA Lt. ( )	RESINA ( )	BATTERIE AUTO ( )			
SCARRABILE ( )	MINIPALA ( )	GENERATORE ( )	( )	OLIO CATENA Lt. ( )	RETE ( )	LAMPAD. GIALLE ( )			
TERMOCASSONE ( )	FRESA ASFALTO ( )	SABBIATRICE ( )	( )	RECINZIONE Mt. ( )	TASSELLI ( )	LAMPAD. ROSSE ( )			
CANNELLO ( )	COMPRESSORE ( )	TRATTORI ( )	( )	PALETTI Pz. ( )	CHIODI ( )	( )			
ESCAVATORE ( )	MINIESCAVATORE ( )	TRIVELLA A MANO ( )	( )	SAETTE Pz. ( )	BULLONI ( )	( )			
ANNOTAZIONI: Criticizzati anche: Fiorino GA 860HP DOBLO' GA 188EV				FIRMA PREPOSTO					

Consumi gasolio del 02.10.24  
 • Komatsu 230 litri 200  
 • Pele formata litri 50

• Carriera con Perce breuno 150 litri  
 durante i lavori pulizia.  
 • Viaggio andata-ritorno Ivo 150 litri

Viaggio  
 Ritorno 80  
 Carriera  
 Litri 100 litri

SOMMA URGENZA  
ALLUVIONE

<b>GIUSTINIANA</b>		RAPPORTINO DI LAVORO		COMMITTENTE:	A.S.P.I.	CE/PM	OCCHIOBELLO (•)		
LUOGO: <b>TRAVERSATA BAGNOVAIA</b>		A 13		DAL KM [ ] AL KM [ ]		DATA:	<b>01/10/2024</b>		
DESCRIZIONE LAVORI:								FOTO SI ( ) NO ( )	
<p>Inizio con Preparazione Mezzi - Zona interessata da          Precipitazioni e Rimozione fango. Via Co del Vento          In particolare punto Fossi e Seade -          Trasporto fango in vari punti di stoccaggio consentiti          Mezzi utilizzati: Tolo Pomata e Escavatore + Coni + Scorbite</p>									
SALA RADIO		APERTURA ALLE ORE:		CHIUSURA ALLE ORE:		N°			
SEGNALETICA		EMERGENZA NR.	MARCIA NR.	SORPASSO NR.	PIAZZALE AdS NR.	PARZ. SVINCOLO NR.	Dal KM Al KM		
LENTO AVAN.TO		NR.	NR.	NR.	NR.	NR.			
NOMINATIVO ADDETTI		AUTOMEZZI		RITROVO	INIZIO	PAUSA	FINE	RETE	
1 <b>Pesci Lorenzo</b>		2 <b>CE 139LS + Ritrovo RM066887</b>		3 <b>000</b>	4 <b>7.30</b>	5 <b>1/2 ore</b>	6 <b>18.00</b>	7 <b>19.30</b>	8 <b>13 ore</b>
5 <b>Di Jacio Geromino</b>		6 <b>GA 860HP</b>							4
8 <b>Stinsoni Vincenzo</b>		9 <b>DF 300 AN</b>							4
NOLI MEZZI		ATTREZZATURE		MATERIALI DI CONSUMO					
PIATTAFORMA ELEV. CESTELLO ( )	DEMOLITORE ( )	TORRE FARO ( )	DECEPUGLIATORE ( )	BENZINA Lt. ( )	SABBIA ( )	BATTERIE 7 AH ( )			
AUTOGRU ( )	SALDATRICE ( )	TRAPANO ( )	SOFFIATORE ( )	GASOLIO Lt. ( )	CEMENTO RAPID ( )	BATTERIE 25 AH ( )			
CARELLONE ( )	MARTELLONE ( )	SMERIGLIATRICE ( )	( )	MISCELA Lt. ( )	RESINA ( )	BATTERIE AUTO ( )			
SCARRABILE ( )	MINIPALA ( )	GENERATORE ( )	( )	OLIO CATENA Lt. ( )	RETE ( )	LAMPAD. GIALLE ( )			
TERMOCASSONE ( )	FRESA ASFALTO ( )	SABBIATRICE ( )	( )	RECINZIONE Mt. ( )	TASSELLI ( )	LAMPAD. ROSSE ( )			
CANNELLO ( )	COMPRESSORE ( )	TRATTORI ( )	( )	PALETTI Pz. ( )	CHIODI ( )	( )			
ESCAVATORE ( )	MINIESCAVATORE ( )	TRIVELLA A MANO ( )	( )	SAETTE Pz. ( )	BULLONI ( )	( )			
ANNOTAZIONI: <b>Common uti cizzato per Trasporto mezzi EL 633NV e rientra a Ferraro</b>					FIRMA PREPOSTO <b>Pesci Lorenzo</b>				

**GIUSTINIANA S.R.L.**  
 Via Voltaggio, 19 R  
 15066 GAVI (AL)  
 P. IVA 00526930060  
 C.F. 83000310066

M.G.